PROJET DE PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION / CPADD / 2009 /V du 16/12/08

MOIS	JANVIER					FÉVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				DECEMBRE			
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Formation de formateurs *(stage en français)*							09/02 au 17/04/09																																														
MCD							Eff 0/2/0 (02/02 au 22/04/2009)																																															
Remise à niveau formateurs																		27/04 au 15/05																																			
Inspecteur Qualité																					18/05 au 19/06																																	
MCD N°3																	Eff 0/2/0 (20/04 au 24/06/2009)																																					
EOD Niveau 2																																			31/08 au 09/10																			
MCD N°3																																			Eff 0/2/0 (24/08 au 14/10/2009)																			
Recyclage Chef de section Déminage humanitaire																																										19/10 au 27/11/2009									
MCD N° 4																																									Eff 0/2/0 (12/10 au 02/12/2009)									
Formation au Déminage Humanitaire au profit de la CEDEAO (Mali)																			A définir entre S19 et S25																																		
Officiers Etat-major 2D au profit de la CEDEAO et des ONG																									22/06 au 17/07/09																												
MCD N° 5																									Eff 1/0/0 (15/06 au 22/07/2009)																												
Formation au Déminage Humanitaire au profit de la CEDEAO (Ghana)																																											02 au 27/11/09								
EOD Niveau 3										02/03 au 24/04/09																																												
MCD																																																				
Remise à niveau des FAB			12/01 au 30/01																																																
Formation au Déminage Humanitaire au profit de la RDC																																			31/08 au 09/10																			

Période de relève

Récapitulatif des demandes de MCD / 2009:

1°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 02 février au 22 avril 2009 — Note : Sous officiers employés pour l'encadrement du premier stage du 1° semestre 2009

2°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 20 avril au 24 juin 2009 — Note : Sous officiers employés successivement pour l'encadrement des 2 stages de fin du 1er semestre 2009

3°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 24 août au 14 octobre 2009 — Note : Sous officiers employés successivement pour l'encadrement du premier stage du 2° semestre 2009

4°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 12 octobre au 02 décembre 2009 — Note : Sous officiers employés successivement pour l'encadrement du dernier stage du 2° semestre 2009

5°) Effectif : 1/0/0 - Dates : du 15 juin au 22 juillet 2009 — Note : officier employés pour l'encadrement du stage "Officier Etat-major 2D"