PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION / CPADD / 2010 /V5 du 15/02/10

	MOIS	JANVIER				FÉVRIER				MARS					AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE					DECEMBRE				
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
STAGES DCSD	Inspecteurs Qualité avec remise à niveau *(stage en français)*						08/02 au 02/04/2010																																															
	Inspecteur Qualité avec mise à niveau * (stage en portugais)															12/04 au 04/06/2010																																						
	MCD N° 1					Eff: 0/2/0 (01/02 au 31/05/2010)																																																	
STAGES ONG	Gestion de programme (Management)																																			30 /08 au 24/09/2010																		
	NEDEX / EOD Niveau 2																																																					
	EOD Niveau 3																																																				
	Remise à niveau des Instructeurs et Refonte des programmes d'intruction																																																			
	REUNIONS et SEMINAIRES INTERNATIONAUX											1														2																				3?							4				

Période de relève

TRAVAUX D'EXTENSION SUR LE BATIMENT PRINCIPAL DU CPADD

*** Stage en langue portugaise ouvert au Mozambique, Angola et Guinée Bissau**

Récapitulatif des demandes de MCD / 2010: 1°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 01 février au 09 JUIN 2010

Note : Sous officiers employés pour l'encadrement des deux premiers stages du 1° semestre 2010 devraient posseder des connaissances en Portugais