PROJET DE PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION / CPADD / 2011 /V1 du 18/05/09

	MOIS	JANVIER				FÉVRIER				MARS					AVRIL				MAI				JUIN					JUILLET				AOUT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE					DECEMBRE				
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
STAGES DCSD	EOD Niveau 2																																	15/08 au 30/09/2011																						
	Inspecteur Qualité																																								10/10 au 02/12/2011												
	MCD N°1																															Eff 0/2/0 (08/08 au 07/12/2011)																							
STAGES ONG *	Education au danger des mines et restes explosifs de guerre																																								10/10 au 04/11/2011												
	Gestion de programme (Management)																																			22/08 au 23/09/2011																						
	EOD Niveau 3																																								DATES A DEFINIR AVEC LES ONG en fonction des besoins												
	Remise à niveau des Instructeurs et Refonte des programmes d'intruction																																																					
	Remise à niveau au profit des FAB																																																				
	TRAVAUX D'EXTENSION SUR LE BATIMENT PRINCIPAL DU CPADD																																																			

*** Stages ONG sur financement du Japon**

Récapitulatif des demandes de MCD / 2009:

1°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 08 août au 07 décembre 2011

Note : Sous officiers employés pour l'encadrement des deux stage du 2° semestre 2011