

PROJET DE PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION / CPADD / 2010 /V3 du 08/06/09

| MOIS  |   | JANVIER  |   |   |   | FEVRIER |   |   |   | MARS |    |    |    | AVRIL |    |    |    | MAI |    |    |    | JUN |    |    |    | JUILLET |    |    |    | AOÛT |    |    |    | SEPTEMBRE |    |    |    | OCTOBRE |    |    |    | NOVEMBRE |    |    |    | DECEMBRE |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---------|----|----|----|------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| SEMAINES                                      |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25      | 26 | 27 | 28 | 29   | 30 | 31 | 32 | 33        | 34 | 35 | 36 | 37      | 38 | 39 | 40 | 41       | 42 | 43 | 44 | 45       | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| S<br>T<br>A<br>G<br>E<br>S                    | Inspecteurs Qualité avec remise à niveau<br><i>(stage en français)</i>          |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Inspecteur Qualité avec mise à niveau *<br><i>(stage en portugais)</i>          |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|   | MCD N° 1  |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| S<br>T<br>A<br>G<br>E<br>S<br><br>O<br>N<br>G | Gestion de programme (Management)   |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|   | NEDEX / EOD Niveau 2  |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|   | EOD Niveau 3  |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| *   | Remise à niveau des Instructeurs et Refonte<br>des programmes d'instruction *** |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| *   | Remise à niveau au profit des FAB   |  |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|   |   | TRAVAUX D'EXTENSION SUR LE BATIMENT PRINCIPAL DU CPADD |   |   |   |         |   |   |   |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |

Période de relève

\* Stage en langue portugaise ouvert au Mozambique, Angola et Guinée Bissau

\*\* Stages ONG sur financement du Japon

\*\*\* Périodes d'expertises financées par le Japon

Récapitulatif des demandes de MCD / 2010:

1°) Effectif : 0/2/0 - Dates : du 01 février au 09 JUIN 2010

Note : Sous officiers employés pour l'encadrement des deux premiers stages du 1<sup>er</sup> semestre 2010 devraient posséder des connaissances en Portugais.